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1. Gegevens project- 

instelling  

 

 

Naam instelling: ROC Zeeland 

Projectleider: De heer J. van de Merwe 

Functie: Docent LC 

Afdeling: Cluster ICT en Elektro, team ICT 

 

 

2. Omschrijving 

project 

Titel: Curvi 

Ondertitel: Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk 

Innovatieregeling: Leren op afstand/ Online samenwerken 

Onderwijssoort: MBO 

Projectbeschrijving:  

 

We willen onze studenten stukjes curriculum laten filmen tijdens hun stage. Dat 

zijn dan leertaken (lesstof) die niet goed binnenschools gedemonstreerd kunnen 

worden door uiteenlopende redenen. 

Hiermee willen we uitwisseling bewerkstelligen tussen schoolsituatie en BPV door 

ervaringen vanuit de beroepspraktijk d.m.v. video vast te leggen en te gebruiken 

in de schoolsituatie. Daarnaast willen we studenten meer van elkaar laten leren 

en zelf laten leren door iets uit te leggen. Het geproduceerde materiaal vormt dan 

ook een bron van lesmateriaal om leerstijldifferentiatie te faciliteren (op welke 

manier?) en om ervaringen (hoe maakt dit bedrijf iets) en situaties (bijv. doorloop 

van een ontwerp naar drukwerk of werking van specialistische apparatuur) vanuit 

de praktijk te laten zien in lessen. 

Dit project gaat uitgevoerd worden in het Cluster ICT en Elektro met 10 studenten 

van de opleiding Mediavormgever. Dit is een BOL-4 opleiding. 

3. Doelstelling Omschrijving van de oorspronkelijke doelstelling 

Eén van de knelpunten binnen de beroepspraktijkvorming is de verbinding tussen 

BPV en het curriculum op school. In algemene zin is al jaren bekend dat BPV in 

het mbo de zwakste schakel is. Het gaat dan vooral om de voorbereiding, de 

inhoud, de begeleiding, de verbinding van de praktijk met de theorie en de 

terugkoppeling van theorie en ervaringen naar de persoonlijke ontwikkeling van 

de deelnemer. Het Techniek & Design College Zeeland investeert veel tijd en 

energie in de voorbereiding en matching van de studenten. Om deze 

voorbereiding nog succesvoller te laten zijn en nog duidelijker het verband aan te 

brengen tussen binnenschools en buitenschools leren, willen we studenten 

content laten maken tijdens hun stage over onderdelen van het curriculum en 

deze dan met andere studenten te delen. Zo denken we de relevantie te 

verduidelijken voor alle studenten. Dit geldt voor studenten uit elk leerjaar. 
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4. Resultaten 

 

De behaalde resultaten 

De geproduceerde instructiefilmpjes worden onderdeel van het curriculum, 

uiteindelijk moet er een wisselwerking ontstaan waardoor ook het curriculum 

aangepast wordt aan de praktijkervaringen. Daarnaast moeten eerstejaars 

studenten aangeven dat ze de meerwaarde zien van de filmpjes vanuit de BPV. 

 

De instructiefilmpjes die gemaakt zijn, zijn geslaagd. Ook al zijn ze minder 

instructie-achtig dat vooraf gedacht. Alle filmpjes kunnen worden geplaatst in een 

studieroute in n@tschool bij vak-inhoud die gerelateerd is aan het filmpje. De 

resultaten van onze evaluatie zijn helaas bij dit schrijven nog niet binnen. 

Ook zijn nog niet alle Curvi’s ingeleverd bij het schrijven van deze evaluatie. Het 

probleem waar we te weinig over hebben nagedacht zit hem in de periode. De 

stageperiode van de derdejaars eindigt eind januari. De studenten komen niet 

voor half december terug op school voor een terugkomdag, dus is het lastig om 

alle filmpjes te verzamelen. Een enkeling levert hem persoonlijk op school in, 

maar het merendeel komt pas met hun filmpje op de eerstvolgende terugkomdag. 

Helaas ligt dat net na het aflopen van dit project. Op de presentatie in februari 

hopen we er dus nog meer te laten zien, sowieso gaan ze getoond worden op 

ons YouTube kanaal. 

 

Een eerste resultaat is wel dat we in het vervolg beter moeten sturen op de 

onderwerpen. Op dit moment zijn de onderwerpen niet altijd direct gerelateerd 

aan een onderwerp uit ons curriculum. Dat was wel de gedachte achter Curvi, 

immers is dat de afkorting van Curriculum Video. Wel geven de meeste filmpjes 

een mooi beeld van een (onderdeel van een) functie binnen het beroep 

Mediavormgever. Vaak is alleen al het beroepsbeeld nogal vaag bij onze 

eerstejaars en geeft dit een eerste blik in de beroepspraktijk voordat onze 

studenten op stage gaan. 

5. Disseminatie Overdracht van kennis over het project 

Met de door ons geproduceerde handleidingen en receptkaart kan iedereen aan 

de slag met hun versie van de Curriculum Video. Een eerste volgende stap is een 

overzicht maken van leertaken uit het curriculum die gewenst zijn om een Curvi 

over te maken. Deze kunnen dan actief al gekoppeld worden aan stagiairs die de 

meeste mogelijkheden hebben om die Curvi ook te realiseren op hun stage. Op 

deze manier kan al gezorgd worden voor iets specifiekere en meer gerichte 

Curvi’s. 

De reeds geproduceerde Curvi’s zijn te vinden op het YouTube kanaal van dit 

project: http://www.youtube.com/tdczcurvi  

De handleidingen en receptkaart worden ook gepubliceerd op de 

Innovatieregelingen website en marktplaatsMBO.nl met als tag Curvi. 

 

Dit project is bij aanvang gepresenteerd binnen het team ICT en is ook het 

YouTube kanaal gepresenteerd met de eerste Curvi’s. Betrokken zijn geweest de 

docenten van de opleiding Mediavormgever, onze clusterdirecteur en de dames 

van de administratie. 

http://www.youtube.com/tdczcurvi
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6. Procesbeschrijving Beschrijving van de werkzaamheden 

Het project is eigenlijk verlopen zoals bedacht en beschreven in het projectplan. 

Op een enkele deadline na, zijn alle werkzaamheden uitgevoerd en de producten 

ontwikkeld die ontwikkeld moesten worden. De instructie voor BPV-bedrijven is 

een schriftelijke geworden i.p.v. een fysieke presentatie en instructie. Het is lastig 

gebleken om een groot aantal stage bedrijven binnen te krijgen voor zo’n 

instructie, bovendien is een schriftelijke versie makkelijker overdraagbaar en elk 

jaar opnieuw te gebruiken. 

De eindresultaten wijken wel iets af van wat we hadden bedacht bij de start, maar 

bij een volgende doorloop kan dit worden bijgestuurd. De gemaakte filmpjes zijn 

wel informatief en leuk geworden.  

7. Implementatie Gebruik / inzet / doorontwikkeling van het eindresultaat 

Hoewel de doelstelling nog niet volledig is gehaald, wordt Curvi wel onderdeel 

van de derdejaars stage als één van de opdrachten die ze meekrijgen vanuit 

school. We kunnen steeds beter overbrengen aan onze studenten wat de 

bedoeling is met de Curvi’s d.m.v. de eerste reeks gemaakte filmpjes. Nog steeds 

is ons doel de wisselwerking creëren tussen de BPV en ons curriculum met deze 

video’s, zodat het bedrijfsleven kleine stukjes kennis de schoolsituatie binnen kan 

brengen op afstand, zonder perse gastlessen te verzorgen op locatie. 

Bij de volgende reeks studenten die de Curvi opdracht meekrijgen wordt de 

opdrachtbeschrijving aangepast met een nauwkeuriger beschreven opdracht, 

zodat beter beschreven wordt wat we verwachten en wordt ook de beschrijving 

voor de BPV bedrijven aangepast zodat ook zij weten wat ons doel is en zo 

misschien de voordelen beter inzien. 

8. Tips voor de 

toekomst 

Adviezen en aanbevelingen 

Al met al was het project leuk om te doen. Ook al is het niet zo verlopen zoals we 

bedacht hadden, het leverde leuke filmpjes op die helpen bij het minder vaag 

maken van de stageperiode en een beter beeld geven van de beroepspraktijk. In 

de toekomst gaan we een lijstje maken met onderwerpen uit ons curriculum waar 

we graag een instructiefilmpje van willen hebben en proberen dat te koppelen 

aan een specifieke stagiair die daar iets mee zou kunnen op zijn stageplaats en 

het daar ook kan produceren. 

Verder is het slim om te zorgen voor een bibliotheek met rechten-vrije muziek 

waaruit de studenten kunnen kiezen, zodat filmpjes die op bijvoorbeeld YouTube 

gepubliceerd worden geen problemen ondervinden met muziek waarop 

auteursrecht zit. 

 

Qua innovatietraject heeft bij ons niet meegewerkt dat we een specifieke groep 

studenten wilden betrekken, namelijk derdejaars studenten die op stage gaan. 

Deze groep studenten gaan precies aan het begin van het schooljaar op stage en 

er was weinig ruimte om ze te instrueren na de zomervakantie. Verder zouden wij 

een volgende keer een onderwerp kiezen wat minder afhankelijk is van 

studenten, omdat ze nogal een slechte opleverhouding hebben in ons geval. 

Daarnaast is het project een korte tijd even rustig omdat het verloop dan van de 
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stagiairs afhankelijk is. De snelheid gaat er daarop een beetje uit en moet je de 

projectorganisatie weer even op gang helpen richting einde van het project. 

Als laatste ervaren wij de zomervakantie middenin het project als een lastige 

periode, het zijn toch 7 weken waarin vrij weinig gebeurt. Het duurt dan ook weer 

even voordat het project weer is opgestart na de zomervakantie en de start van 

een nieuw schooljaar is toch ook altijd weer heftig met nieuwe studenten in het 

huis. 

 

 


